



**Комплекс мер («Дорожная карта»)**

по созданию и функционированию в 2024 году  
 в МОУ ООШ с. Новый Дол МО "Барышский район" центра образования  
 естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

| № | Наименование мероприятия                                                                                                                                                          | Ответственный          | Результат                                        | Срок       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1 | Определить:<br>- ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее Центр «Точка роста») | Строев В.В. - директор | Приказ МОУ ООШ с. Новый Дол МО «Барышский район» | 15.12.2023 |
| 2 | Разработать комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»                                                                                   | Строев В.В. - директор | «Дорожная карта»                                 | 15.12.2023 |
| 3 | Утвердить:<br>- должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»;<br>- Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОУ ООШ с.Новый Дол МО  | Строев В.В. - директор | Приказ МОУ ООШ с. Новый Дол МО «Барышский район» | 31.01.2024 |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |                                                                                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | «Барышский район»;<br>- Штатное расписание работы Центра «Точка роста»;<br>- Проект зонирования помещений для размещения Центра «Точка роста»                                                                            |  | Строев В.В. - директор | Приказ МОУ ООШ с.Новый Дол МО «Барышский район»                                    | 31.01.2024         |
| 4  | Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»                                                                                                                                                                |  | Строев В.В. - директор | Сметный расчет                                                                     | Март-апрель 2024   |
| 5  | Разработка локальной сметы по ремонту помещений                                                                                                                                                                          |  | Строев В.В. - директор | Проект зонирования                                                                 | Март 2024          |
| 6  | Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей                                                                                                                                                  |  | Строев В.В. - директор | Заключение экспертизы                                                              | Апрель 2024        |
| 7  | Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование                                                                                                                                                                 |  | Строев В.В. - директор | Определение организации, выигравшей конкурс                                        | Апрель-май 2024    |
| 8  | Провести конкурсные процедуры                                                                                                                                                                                            |  | Строев В.В. - директор | Договор с подрядной организацией                                                   | Апрель-май 2024    |
| 9  | Заключение договора на ремонт                                                                                                                                                                                            |  | Строев В.В. - директор | Акт приемки выполненных работ подрядной организацией                               | Июнь – август 2024 |
| 10 | Контроль за выполнением ремонтных работ                                                                                                                                                                                  |  | Строев В.В. - директор | Договора на закупку мебели                                                         | Март-май 2024      |
| 11 | Заключение договоров на закупку мебели                                                                                                                                                                                   |  | Строев В.В. - директор | Договора на изготовление элементов брендирования/ поставку элементов брендирования | Февраль-март 2024  |
| 12 | Заключение договоров на изготовление элементов брендирования / поставка элементов брендирования:<br>- фирменный знак «Точка роста»;<br>- информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом |  | Строев В.В. - директор |                                                                                    |                    |

|     |                                                                                                                     |                        |                                                                                                         |               |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|     | Министерства просвещения РФ);<br>- информационный стенд (для размещения в холле школы);<br>- навигационная табличка |                        |                                                                                                         |               |  |
| 13  | Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Точка роста»                                             | Строев В.В. - директор | Раздел на сайте школы «Центр «Точка роста»                                                              | До 22.02.2024 |  |
| 14  | Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями                                                  | Строев В.В. - директор | Мониторинг соответствия оформления помещений с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | До 15.08.2024 |  |
| 15. | Приемка ремонтных работ Центра «Точка роста»                                                                        | Строев В.В. - директор | Акт приемки                                                                                             | До 15.08.2024 |  |
| 16  | Внесение изменений в рабочие программы с учетом закупленного оборудования                                           | Строев В.В. - директор | Рабочие программы                                                                                       | До 15.08.2024 |  |
| 17  | Повысить квалификацию сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора              | Строев В.В. - директор | Удостоверение о повышении квалификации                                                                  | До 01.09.2024 |  |
| 18  | Определить начало работы центра «Точка роста»                                                                       | Строев В.В. - директор | Информационное освещение в средствах массовой информации и на сайте школы                               | 02.09.2024    |  |
| 19  | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»                   | Строев В.В. - директор | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору                                                   | 01.10.2024 г  |  |